

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „Dodatok č.1“)

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - Chmelinec

Sídlo: Hoštínska 1620/3, 020 01 Púchov

Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Jankovičová

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0050 8615

IČO: 17 066 913

DIČ: 2020611219

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: KOVO TOP, s.r.o.

Sídlo: Nádražná 1083/38, 972 13 Nitrianske Pravno

Štatutárny zástupca: Ing.arch. Richard Krajči

IČO : 36 335 762

DIČ 2021827225

IČ DPH SK2021827225

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „**PD – riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačné výťahy**“ (ďalej len „dielo“). Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 27.04.2021 s účinnosťou od 28.04.2021 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).

V zmysle čl. IV. ods. 1 Zmluvy zhotoviteľ sa zaviazal poskytnúť predmet zmluvy, ukončiť a odovzdať ho v lehote do 18 týždňov od účinnosti zmluvy, t. j. do 01.09.2021 v rozsahu DUR a inžinierskej činnosti pre územné rozhodnutie a v lehote do 32 týždňov od účinnosti zmluvy, t. j. do 08.12.2021 v rozsahu DSP a inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie.

V zmysle čl. IV. ods. 2 Zmluvy lehoty podľa predchádzajúceho článku Zmluvy neplynú počas doby riešenia majetkoprávného vysporiadania dotknutých pozemkov brániaceho vydaniu právoplatného územného a stavebného povolenia.

Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Púchov uzatvorili dňa 20.01.2022 s účinnosťou od 22.01.2022 Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je budúci prevod vlastníckeho práva k pozemkom, za účelom realizácie stavby „CSS Chmelinec Púchov, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby a evakuačné výťahy“, čím došlo k odpadnutiu prekážky brániacej vydaniu právoplatného územného a stavebného povolenia.

Vzhľadom na vyššie uvedené došlo s poukazom na čl. IV. ods. 2 Zmluvy k posunu konca lehôt, pričom z dôvodu právnej istoty pristupujú zmluvné strany k uzavretiu Dodatku č. 1, v ktorom budú lehoty zadefinované konkrétnym dátumom po tom, čo odpadla prekážka, počas ktorej lehoty neplynuli.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XII. ods. 2 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. a) a e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

1. Článok IV. ods. 1 Zmluvy, ktorý bude znieť nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Predmet zmluvy, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou najneskôr:

- do 28.05.2022 pre Predmet zmluvy v rozsahu DUR a inžinierskej činnosti pre územné rozhodnutie
- do 01.10.2022 pre Predmet zmluvy v rozsahu DSP (v podrobnostiach realizačnej dokumentácie) a inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie

pričom v uvedených lehotách je povinný protokolárne odovzdať celý uskutočnený Predmet zmluvy po jednotlivých častiach, odstrániť všetky prípadné chyby Predmetu zmluvy alebo nedorobky zistené pri odovzdávaní konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Predmetu zmluvy.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.

4. Tento Dodatok č.1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

v PÚCHOVE, dňa 27.05.2022

v TREČKE, dňa 27.5.2022