

### **Dodatok č. 1**

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Centrum sociálnych služieb - Chmelinec  
**Sídlo:** Hoštínska 1620/3, 020 01 Púchov  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Andrea Jankovičová, poverená riadením  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK05 8180 0000 0070 0050 8615  
**IČO:** 17066913  
**DIČ:** 2020611219  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** Ing. Viliam Krajčík  
(ďalej len "objednávateľ")

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** AU – STAV, s.r.o.  
**Sídlo:** Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Jozef Augustín - konateľ  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa  
**IBAN:** SK95 0900 0000 0003 6211 7820  
**IČO :** 3632694  
**DIČ** 2020113634  
**IČ DPH** SK2020113634  
**Reg. č. z Obchodného registra OR Trenčín, Oddiel Sro, vložka 13753/R**  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** Jozef Augustín, Ing. Jakub Augustín  
**Tel.:** +421 911 261 376  
(ďalej len "zhotoviteľ")

### **PREAMBULA**

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Rekonštrukcia výtahov“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 08.09.2020 uzatvorená Zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:
  - V prípade výpadku elektrického prúdu bude zabezpečený bezpečný výstup pasažierov z výtahu na najbližšej novej nižšej stanici s bezpečnostným núdzovým osvetlením a otvorením dverí.
  - V dôsledku servisných a revízijských prác vyplynula požiadavka na nutné presvetlenie šachty, vzhľadom na pôvodné monolitické železobetónové steny šachty bez povrchovej úpravy. Jedná sa o penetráciu a náter maliarskej zmesi.

Z dôvodu potreby prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela.

3. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy,

ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 11,39 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

4. Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

## Či. I

### Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 4.1.sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Celková cena diela činí 89 028,00,- EUR s DPH.

Cena bez DPH: 74 190,00,- EUR

DPH 20%: 14 838,00,- EUR

Cena s DPH: 89 028,00,- EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

## Či. II

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 8.9.2020 ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Púchove, dňa 01.12.2020

V Púchove, dňa 1.12.2020